

Zápis z Veřejného projednání Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného dne 23.4.2014

Veřejného projednání se zúčastnili:

1. Bc. Andrea Brandejsová (Odbor životního prostředí MěÚ Náchod)
2. Miroslav Petr – investiční referent (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Náchod)
3. Ing. Jana Kovářová – investiční referent (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Náchod)
4. Ing. Romana Pichová – euromanažerka (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Náchod)
6. p. Hejna – občan Náchoda

Cílem veřejného projednání bylo seznámit občany s návrhem akcí (návrhy Města i občanů ze sídliště u nemocnice) pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Přestože se z řad veřejnosti projednání zúčastnil jen jeden občan Náchoda, projednání se formou prezentace uskutečnilo.

Pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství bylo řešeno patnáct akcí. Dotační prostředky přidělené městu v rámci realizace IPRM již zřejmě nebudou stačit na realizaci všech akcí, proto bude třeba přidělit preferenci jednotlivým akcím.

Jednotlivé akce byly pracovníky MěÚ Náchod postupně představeny, k jednotlivým akcím následovala diskuze.

Navrhované akce v pořadí preferovaném občanem na veřejném projednání:

- 1) Hřiště na SUN a dětské hřiště u Hopsáčku vč. přístupového chodníku a veřejného osvětlení
 - Již schváleno (ŘV a PS, veřejné projednání 2.11.2011, RM 15.11.2011 – usnesení č. 45/1210/11).

- 2) Most a komunikace Na Skalce
 - Realizace plánována v roce 2014 (červenec – prosinec, je vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby)
 - Demolice s následnou novostavbou mostní konstrukce a rekonstrukce komunikace v ulici Na Skalce.
 - Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání komunikace, k realizaci nového odvodnění, k rekonstrukci zábradlí a k přeložce inženýrských sítí.
- 3) Přístupová komunikace ke sportovnímu hřišti pod MARIÍ a parkoviště
 - Plánovaná realizace v roce 2015 (zpomalení přípravy akce – nutnost vyřešit majetkoprávní vztahy – pozemek je Královéhradeckého kraje, v řešení smlouva o zřízení práva stavby)
 - Komunikace již schválena – jako součást akce výstavby sportovního hřiště pod MARIÍ
 - Úpravy komunikace - nová konstrukce podloží, nový asfaltový povrch.
 - Parkoviště - 20 parkovacích míst, z toho dvě pro vozíčkáře, povrch ze zámkové dlažby.

- 4) Parkoviště v prostoru skládky
 - Realizace stavby by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Parkoviště obdobných rozměrů jako již vybudované odstavné parkoviště
- 5) Parkoviště naproti domu Duhová č.p. 269
 - Realizace stavby by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
- 6) Rozšíření kamerového systému
 - Realizace akce v roce 2014 nebo 2015
 - Nové kamerové body – u Hopsáčku (u budoucího dětského hřiště), dva na bytových domech na sídlišti u nemocnice, na sportovním hřišti pod MARIÍ
 - Rozšíření přenosových tras
- 7) Úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší (prostor zvaný „v Úvoze“)
 - Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
- 8) Stezka (stezky) ze SUN směrem do Starého města
 - Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Vyšlapané cestičky ze sídliště u nemocnice z kopce směrem do Starého města
 - Pozemky v soukromém vlastnictví
- 9) Chodníčky na SUN (prodloužení stávajících chodníků, nové v místech vyšlapaných pěšin)
 - Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Návrhy od občanů (viz níže) budou prověřeny přímo na místě
 - Oplocené hřiště ve středu sídliště - prodloužení chodníčku za branku směr do hřiště
 - Lanové hřiště – chodníček v místech vyšlapaných pěšin
 - Chodník, co vznikl dodatečně u nového parkoviště uprostřed sídliště, auta parkují tak, že se po chodníčku nedá procházet.
 - Další chodníček - ve středu sídliště, od trafačky směrem k parkovišti, před ní
- 10) Přístup (nájezd) do výměníku
 - Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Bezbariérovost
 - Nutnost prověření, zda je možné danou akci realizovat v rámci revitalizace veřejných prostranství
- 11) Freerun prvky
 - Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Prvky jako překážky, při jejich překonávání se současně využívají pro provedení triku (salta, vrutu apod.)
 - Určeno pro náctileté

12) Prostor pro pétanque

- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)

Oproti společnému jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny došlo ke změně pořadí pouze u akce Úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší (prostor zvaný „v Úvoze“), tato akce byla občanem preferována a zařadila se z 12. na 7. pořadí.

Návrh akcí pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny bude předložen k projednání radě města.

Zapsala: Romana Pichová

V Náchodě dne 23. dubna 2014