

Zápis z 37. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného ve dnech 8.4. - 13.4.2016

37. jednání Řídícího výboru se uskutečnilo formou mailové komunikace.

Osloveni byli e-mailem všichni členové Řídícího výboru, za partnery IPRM byli osloveni jejich jednající zástupci.

Oslovení členové ŘV a partneři:

1. Jan Birke – starosta města Náchoda
2. Ing. Tomáš Šubert
3. Ing. Boris Oláh – předseda Osadního výboru SUN
4. František Molík – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod
5. Ing. Jaroslava Justová – Sportovní zařízení města Náchoda, p.o.
6. Mgr. Roman Odvárka – ředitel ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě
7. Jiří Maršík – Technické služby Náchod, s.r.o.
8. Simona Hlavatá – Klub SUN Náchod, občanské sdružení – Mateřské centrum Hopsáček
9. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod
10. Vladimír Příbyl – Správa budov Náchod, s.r.o.
11. Václav Voltr – Domov důchodců Náchod, p.o.
12. Mgr. Jaromír Vejrych – Městské středisko sociálních služeb Marie
13. Miroslav Čiháček – Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených

Členové Řídícího výboru byli vyzváni, aby se vyjádřili k návrhu dokumentu Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Náchoda. Jedná se o dokument, který město povinně předkládá na Ministerstvo pro místní rozvoj do tří měsíců od finančního ukončení IPRM, tj. do tří měsíců od proplacení poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM.

Dokument pojednává o aktivitách realizovaných v průběhu monitorovaného období – popis realizace IPRM za celé období, zhodnocení realizace IPRM, zhodnocení celkového kontextu realizace IPRM v rámci města, regionu, problémy při realizaci IPRM, realizovaná opatření na odstranění těchto problémů, harmonogram ukončení aktivit IPRM, nepodstatné změny IPRM, podstatné změny IPRM, splnění monitorovacích indikátorů, horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj), popis zapojení partnerů do IPRM, plnění finančního plánu IPRM.

Dále byly členům Řídícího výboru zaslány přílohy Závěrečné zprávy o realizaci IPRM, a to aktualizovaný časový a finanční harmonogram, seznam projektů, seznam potvrzení pro projekty, seznam potvrzení pro projekty JESSICA.

Členové ŘV neměli k zaslaným dokumentům žádné připomínky.

Zapsala: Romana Pichová

V Náchodě dne 13. dubna 2016