


spotkanie grupy roboczej
Transport
Nachod – 28.05.2025 r.

Droga ekspresowa S8 - odcinki realizacyjne system P&B



Zadanie 1 - węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) - węzeł Kobierzyce Południe (z węzłem), długość ok. 7,5 km

Zadanie 2 - węzeł Kobierzyce Południe (bez węzła) - węzeł Jordanów Śląski (z węzłem), długość ok. 13,8 km


Zadanie 3 - węzeł Jordanów Śląski (bez węzła) - węzeł Łagiewniki Zachód (z węzłem), długość ok. 11,2 km

Zadanie 4 - węzeł Łagiewniki Zachód (bez węzła) - węzeł Niemcza (z węzłem), długość ok. 9,3 km

Zadanie 5 - węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ, długość ok. 7,9 km

Zadanie 6 - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) - węzeł Bardo (z węzłem), długości ok. 14 km

S8 – Kobierzyce- Łagiewniki – etap realizacji



14 grudnia 2023 r. - podpisanie umowy na trzy odcinki drogi ekspresowej S8 od Kobierzyce do Łagiewnik

➤ **Zadanie 1** – od węzła Kobierzyce Północ do węzła Kobierzyce Południe

Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe

Długość: ok. 7,5 km

Wartość inwestycji – prawie 310 mln zł

➤ **Zadanie 2** – od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski

Wykonawca: PORR

Długość: ok. 13,8 km

Wartość inwestycji – ponad 401 mln zł

➤ **Zadanie 3** – od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód

Wykonawca: Budimex

Długość: ok. 11,2 km

Wartość: ponad 355 mln

Trwa etap projektowania. W III kw. br. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID

S8 – Łagiewniki – Niemcza – etap przetargu



➤ Zadanie 4 – od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza

Długość: ok. 9,3 km

29 grudnia 2023 r. - ogłoszenie przetargu w systemie P&B


28 marca 2024 r. - otwarcie ofert

30 kwietnia br. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca Bubimex – umowa za kwotę 384 mln zł

W tym roku planowane jest jeszcze podpisanie umowy z wykonawcą.

S8 Niemcza - Bardo – etap realizacji



- **Zadanie 5 - od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ**

Długość: ok. 7,9 km

Wykonawca: Mostostal

Wartość Inwestycji: prawie 306 mln

Umowa podpisana: 13 stycznia 2025 r.

- **Zadanie 6 - od węzła Ząbkowice Śląskie Północ do węzła Bardo**


Długość: ok. 14 km

Wykonawca: Kobylarnia/Mirbud

Wartość: ponad 378 mln zł

Umowa podpisana: 14 czerwca 2024 r.

S8 Bardo - Kłodzko – Boboszków – etap prac przygotowawczych



Odcinek Kłodzko – Bardo

- przygotowaliśmy Program inwestycji (PI), w którym określiliśmy zakres rzeczowy, harmonogram czasowy oraz wstępne koszty dla tego zadania. Opracowany PI jest uzgodniony w Ministerstwie Infrastruktury.
- Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), w którym zostaną przeanalizowane możliwe przebiegi trasy na tym odcinku, z wykorzystaniem wariantów analizowanych na wcześniejszych etapach.

Odcinek Kłodzko – Boboszków


- Na etapie prac studialnych

województwo
wielkopolskie

7

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój


- **4 stycznia 2019r.** – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej PB+PW
- **4 lutego 2021r.** – złożenie wniosku o DŚU (KIP)
- **25 maja 2023r.** – przekazanie ROŚ do Organu – Wójta Gminy Lewin Kłodzki
- **II kw. 2025r.** – planowane uzyskanie decyzji DŚU
(liczne wnioski mieszkańców na etapie konsultacji społecznych prowadzonych 02-03.2025 r.)
- **III kw. 2026r.** – planowane uzyskanie decyzji ZRID
- **2027 – 2030** – planowana realizacja inwestycji



Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 280 mln zł

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko (z wyłączeniem obwodnicy Szalejowa Górnego)

- **3 stycznia 2019r.** – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
- **28 czerwca 2021r.** – złożenie wniosku o DŚU (KIP)
- **21.11.2023r.** – złożenie ROŚ do Organu – Burmistrza Szczytny
- **03.01.2025r.** – uzyskanie decyzji DŚU od Burmistrza Gminy Szczytna
- **I kwartał 2026r.** – planowane uzyskanie decyzji ZRID
- **2026 – 2029** – planowana realizacja inwestycji




Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 190 mln zł

Obwodnica Szalejowa Górnego

W ramach rozbudowy DK8 planowane jest wybudowanie obejścia Szalejowa Górnego, które zostanie poprowadzona nowym śladem. W efekcie wyprowadzi tranzyt, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców.

WARIANT „W1B” OBWODNICY („POŁNOCNY” Z OBIEKTEM INŻYNIERSKIM NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 3239D)
– został wskazany przez Inwestora jako rekomendowany na posiedzeniu KOPI z dnia 15.12.2023 r.
oraz we wniosku o DŚU złożonym do Wójta Gminy Kłodzko w dniu 08.05.2024 r.



Obwodnica Szalejowa Górnego (poza Programem 100 Obwodnic)

- **01.02.2022 r.** – podpisanie umowy na opracowanie STEŚ-R
- **15.09.2022r. i 13.06.2023 r.** – I i II tura spotkań informacyjnych dla mieszkańców
- **27.10.2023 r.** – posiedzenie ZOPI dla STEŚ-R etap I
- **15.12.2023 r.** – posiedzenie KOPI dla STEŚ-R etap I, wybór wariantu preferowanego do DŚU
- **08.05.2024 r.** – złożenie wniosku DŚU (KIP) do Wójta Gminy Kłodzko
- **12.03.2025 r.** – złożenie Raportu o Środowiskowych Uwarunkowaniach

do Wójta Gminy Kłodzko i wznowienie
postępowania środowiskowego

- **IV kwartał 2025 r.** – planowane uzyskanie DŚU
- **III kwartał 2026 r.** – opracowanie PFU i planowany przetarg
na P&B obw. Szalejowa

- **III kwartał 2027 r.** – planowany wniosek o ZRID
- **I kwartał 2028 r.** – planowane uzyskanie decyzji ZRID
- **2028 – 2030 r.** – planowana realizacja inwestycji

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 74 mln zł



O/WR.I-2.5302.7.2024.1.KSO

WG	ZW	SG	SK	RP	KIB	KZIA
PIKS	URZĄD GMINY KŁODZKO					RF
PTIRP	Wpłynęło:					RGKil
RO	08.05.2024					RMIZN
RG	L.Dz.					ROS
BOM	Ilość zał. Podpis:					RRL
OPS	GKRPA	CIS	WGK	BPGK	OKSIR	RSOLZK

Wrocław, dnia

07-05-2024

Pan
Zbigniew Tur
Wójt Gminy Kłodzko

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8 według wariantu 1B**, które zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dziękuję za uwagę

Waldemar Wojciechowski
Dyrektor Oddziału

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel. 71 33 47 300

e-mail: sekretariatwroclaw@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia